

働き方改革WGアンケート 2021年6月14日

No	質問-1 積算期間の設定が短いと感じることはありますか？【積算】【建設】	質問-2、 積算期間が(質疑過多等で)足りなくなることはありますか？【積算】【建設】	質問-3 積算期間の希望が折り合わないことはありますか？【積算】【建設】【設計】	質問-4、 積算期間(見積期間)が折り合わないときは、どのように対応していますか？【積算】【建設】【設計】								
設問												
回答者												
職種	[入札書作成時]	[予算書作成時]	その他	[入札書作成時]	[予算書作成時]	その他	[入札書作成時]	[予算書作成時]	その他	[入札書作成時]	[予算書作成時]	その他
1 積算事務所	よくある	よくある		たまにある	よくある	予算書作成時の図面は未完成なので、質疑・変更にかかなりの時間がかかる	たまにある	よくある		厳しい期間のまま受ける(委託)ことが多い	厳しい期間のまま受ける(委託)ことが多い	
2 積算事務所	たまにある	よくある		たまにある	たまにある		たまにある	たまにある		断る(別の依頼先を探す)ことが多い	厳しい期間のまま受ける(委託)ことが多い	
3 積算事務所	たまにある	たまにある		よくある	よくある		よくある	たまにある		厳しい期間のまま受ける(委託)ことが多い	厳しい期間のまま受ける(委託)が多い	
4 積算事務所	よくある	よくある		たまにある	たまにある		たまにある	たまにある		その他		積算業務委託依頼時に積算期間と予算書作成期間並びに図面発行日を明確にする。
5 積算事務所	よくある	たまにある		よくある	よくある		たまにある	たまにある		厳しい期間のまま受ける(委託)ことが多い	厳しい期間のまま受ける(委託)が多い	
6 積算事務所	たまにある	たまにある		たまにある	たまにある		たまにある	たまにある		断る(別の依頼先を探す)ことが多い	断る(別の依頼先を探す)が多い	
7 積算事務所		よくある			たまにある			たまにある			費用上乗せで対応することが多い	
8 積算事務所	たまにある	たまにある		たまにある	たまにある		たまにある	たまにある		厳しい期間のまま受ける(委託)が多い	厳しい期間のまま受ける(委託)が多い	
9 積算事務所	たまにある	よくある		たまにある	よくある		たまにある	よくある		厳しい期間のまま受ける(委託)が多い	厳しい期間のまま受ける(委託)が多い	
10 積算事務所	たまにある	たまにある		よくある	たまにある		たまにある	たまにある		厳しい期間のまま受ける(委託)が多い	厳しい期間のまま受ける(委託)が多い	
11 積算事務所	よくある	よくある		よくある	よくある		たまにある	たまにある		厳しい期間のまま受ける(委託)が多い	厳しい期間のまま受ける(委託)が多い	
12 積算事務所	よくある	よくある		よくある	よくある		たまにある	たまにある		費用上乗せで対応することが多い	費用上乗せで対応することが多い	
13 積算事務所	たまにある	たまにある		たまにある	たまにある		たまにある	たまにある		断る(別の依頼先を探す)ことが多い	断る(別の依頼先を探す)が多い	
14 ゼネコン見積部	たまにある	よくある		よくある	たまにある		ほとんどない	たまにある		断る(別の依頼先を探す)ことが多い	厳しい期間のまま受ける(委託)が多い	
15 ゼネコン見積部	たまにある	ほとんどない		ほとんどない	ほとんどない		ほとんどない	ほとんどない		厳しい期間のまま受ける(委託)が多い	厳しい期間のまま受ける(委託)が多い	
16 ゼネコン見積部	たまにある			たまにある			その他		最近の傾向として大型案件は図面の精度が悪いので質疑回答が多くなるが質疑回答日は提出日までの日数が少ない案件が多くなっている。	その他		暫定で内訳書を作成し回答が思惑と違っていた場合は社内及び業者に納まり等確認して準備を聞いて値入している。
17 ゼネコン見積部	たまにある			たまにある			たまにある			断る(別の依頼先を探す)が多い		
18 ゼネコン見積部	よくある	たまにある	用途別、特殊部屋区分、部位別が混在等は時間不足と感じる。	よくある	たまにある		よくある	たまにある		厳しい期間のまま受ける(委託)が多い	断る(別の依頼先を探す)が多い	
19 ゼネコン見積部	よくある	よくある		たまにある	たまにある		たまにある	たまにある		厳しい期間のまま受ける(委託)が多い	厳しい期間のまま受ける(委託)が多い	
20 設計事務所		よくある			たまにある			よくある			その他	全体工程を見直す。あるいは見積内容(仕様等ははっきりしていない項目)についての申し送りをする。
21 設計事務所							たまにある	たまにある		厳しい期間のまま受ける(委託)が多い		
22 設計事務所											厳しい期間のまま受ける(委託)が多い	
23 設計事務所	よくある	よくある		よくある	よくある		よくある	よくある		費用上乗せで対応することが多い	費用上乗せで対応することが多い	
24 設計事務所							たまにある	たまにある		厳しい期間のまま受ける(委託)が多い	厳しい期間のまま受ける(委託)が多い	
25 設計事務所	よくある	よくある		よくある	よくある		よくある	よくある		費用上乗せで対応することが多い	費用上乗せで対応することが多い	
26 設計事務所		よくある			よくある			よくある			厳しい期間のまま受ける(委託)が多い	
27 設計事務所								ほとんどない			その他	業務量を減らして調整することが多い。委託できない分は社内に対応又は他社に依頼する。

働き方改革WGアンケート 2021年6月14日

No	質問-5、 設計工程作成時において、積算期間はどうやって設定 していますか？(複数回答可)【建設】【設計】	質問-6、 入札期間設定において見積期間はどのように設定して いますか？(複数回答可)【設計】	質問-7、 工事(5千万円以上)の入札にお いて、最低見積り期間の規定を 聞いたことがありますか？【積 算】【建設】【設計】	質問-8、 設問-7の「ある」とご回答の方へ、 その期間はどれくらいと聞いていま すか？	質問-9、 実施積算受託時において、積算期間はどうやって決めていま すか？【積算】	
設問						
回答者						
職種					[入札書作成時] [予算書作成時] その他	
1 積算事務所			ない		希望が通らないことがある	
2 積算事務所			ない		希望が通らないことがある	
3 積算事務所	当社 積算事務所につき 不明	当社 積算事務所につき 不明	ない		(相談または提示される が)概ね希望が通る	
4 積算事務所	設計納期より逆算して図面発行日を明確にする。	入札日より逆算して値入開始日を明確にして積算期間の期限を決める。	ない		(相談または提示される が)概ね希望が通る	
5 積算事務所			ない		(相談または提示される が)概ね希望が通る	
6 積算事務所			ない		(相談または提示される が)概ね希望が通る	
7 積算事務所			ない		希望が通らないことがあ る	
8 積算事務所			ない		希望が通らないことがあ る	
9 積算事務所			ない		(相談または提示される が)概ね希望が通る	
10 積算事務所			ない		希望が通らないことがあ る	
11 積算事務所			ない		希望が通らないことがあ る	
12 積算事務所			ない		希望が通らないことがあ る	
13 積算事務所			ない		希望が通らないことがあ る	
14 ゼネコン見積部	積算事務所へ相談して決める、社内へ設定する	社内へ設定する	ある	2週間以上	希望が通らないことがあ る	
15 ゼネコン見積部	社内へ設定する	社内へ設定する	ない		(相談または提示される が)概ね希望が通る	
16 ゼネコン見積部	社内へ設定する		ある	2週間以上	希望が通らないことがあ る	
17 ゼネコン見積部	社内へ設定する		ある	1.5週間(11日)以上		
18 ゼネコン見積部	積算事務所へ相談して決める、社内へ設定する	積算事務所へ相談して決める、社内へ設定する	ある	2週間以上	希望が通らないことがあ る	
19 ゼネコン見積部	積算事務所へ相談して決める	社内へ設定する	ある	2週間以上	希望が通らないことがあ る	
20 設計事務所	社内規定(標準期間表)がある	社内へ設定する	ない		希望が通らないことがあ る	
21 設計事務所	社内へ設定する	社内へ設定する	ある	2週間以上		
22 設計事務所	積算事務所へ相談して決める、社内へ設定する		ある	2週間以上	希望が通らないことがあ る	
23 設計事務所	社内へ設定する	社内へ設定する	ある	1.5週間(11日)以上	希望が通らないことがあ る	
24 設計事務所	社内へ設定する	社内へ設定する	ある	2週間以上		
25 設計事務所	積算事務所へ相談して決める	発注者と協議	ある	3週間以上	希望が通らないことがあ る	
26 設計事務所	社内へ設定する	社内へ設定する	ない		希望が通らないことがあ る	
27 設計事務所	社内へ設定する	社内へ設定する	ある	3週間以上		

働き方改革WGアンケート 2021年6月14日

No	質問-10、	質問-11、	質問-12、	質問-13、	質問-14、						
設問	共通の指標としての「標準積算期間」の規定があったらよいと思いますか？【積算】【建設】【設計】	積算の作業員数について教えてください。無理をしないで受けられる依頼期間の場合、以下の3条件における意匠積算(躯体、鉄骨積算は除く)は何人体制※で行いますか？(※:拾い出し～数量内訳作成までの平均人数[人/日])【積算】	値入の作業員数について教えてください。無理をしないで受けられる依頼期間の場合、以下の3条件における値入作業(比較表作成、代価表作成を含む全ての値入れ作業)は何人体制※で行いますか？(※:値入作業の平均人数[人/日])【積算】	見積徴収作業はどれくらい期間(何週間)で行っていますか？ 依頼資料作成～見積受領で、ひとまず金額算出ができるまでの工程を徴収まで(比較表作成は含まず)の期間を教えてください。(入札書作成時、予算書作成時[官庁物件、民間物件]等の条件で違いがあれば、その旨ご書き添え願います)【建設】【設計】	添付の用途類別(第1類～第5類)の内容で、実情に合っていないと感じる内容があれば教えてください。【積算】						
回答者	 	2類 延床面積1,000m2の場合の意匠積算[平均_人/日] 2類 延床面積5,000m2の場合の意匠積算[平均_人/日] 2類 延床面積10,000m2の場合の意匠積算[平均_人/日]	2類 延床面積1,000m2の場合の値入作業[平均_人/日] 2類 延床面積5,000m2の場合の値入作業[平均_人/日] 2類 延床面積10,000m2の場合の値入作業[平均_人/日]	2類 延床面積1,000m2の場合の見積徴収作業[平均_人/日] 2類 延床面積5,000m2の場合の見積徴収作業[平均_人/日] 2類 延床面積10,000m2の場合の見積徴収作業[平均_人/日]							
職種	【入札書作成時】	【予算書作成時】	その他								
1 積算事務所	どちらでもない	どちらでもない		3	5	5	1	2	2		特にありません
2 積算事務所	どちらでもない	そう思う		1人	1人	1人	1人	1人	1人		
3 積算事務所	どちらでもない	どちらでもない	あったとしても、施主の意向や設計者の技量により守れないと思う。	内部 外部 建具 最低は3人で行い 外構はこの中の誰かが受け持つ・あくまでも拾い迄。	積算期間の都合もあり一概に言えませんが 最低5人は必要・あくまでも拾い迄。	同上	3人・・構造 意匠 その他見積書比較表作成及び建具の値入・・当社では分業でチェックする人が1人。	同上 規模が変わっても項目数はさほど変わりがないから。どちらかと言えばチェックの人数がさらに1人追加。	同上 さらにチェック人数が1人追加。	当社 官公庁の積算では3社以上の見積にて比較表を作成してから値入になるので、依頼して1週間で見積もりが出来上がり、建物の規模にもよりますが、10000m以上で比較表作成に4～5日かかると思います。	1類で言えば、現在の建物内容が昔のように画一的なものではなく、この建物の種類別区分自体に無理がある。見直しが必要と思われる。
4 積算事務所	そう思う	そう思う	標準積算期間の規定があればよい。ただ、会社の大小で異なり、また月間の時間外(45時間)の限られ生産性にも影響します。積算報酬額と合せて検討したい。	4名(窓口・チェック者と外構の各1名除く)程度	6～7名(窓口・チェック者と外構の各1名除く)程度、積算期間により増員・減員有り	7～8名(窓口・チェック者と外構の各1名除く)程度、積算期間により増員・減員有り	基本的に値入業務は1名、ただ、業者比較表作成の場合は適宜増員します	基本的に値入業務は1名、ただ、業者比較表作成の場合は適宜増員します	基本的に値入業務は1名、ただ、業者比較表作成の場合は適宜増員します	ゼネコンの場合は、1週間以内に徴集できる。設計事務所の場合は、最低で1か月間は必要	多少は実情に合わない分類もある。共同住宅の場合はタイプの数により算定したい。また、複合ビルの場合は、用途の区分数により判断したい。
5 積算事務所	そう思う	どちらでもない		3	4	5	2	4	4		
6 積算事務所	そう思う	そう思う		5人	7人	9人	1人	1人	1人		第2類の校舎は最近の学校は複雑な建物が多いので2類では処理できない3類
7 積算事務所		そう思う		2	4	5	1	2	3		
8 積算事務所	どちらでもない	どちらでもない		4人	5人	6人	1人	1人	2人		無し
9 積算事務所	そう思う	そう思う		平均3人/日	平均6人/日	平均8人/日	平均2人/日	平均3人/日	平均4人/日		
10 積算事務所	そう思う	どちらでもない		平均4人/3日	平均6人/5日	平均8人/7日	平均1人/5日	平均4人/5日	平均4日/8日		
11 積算事務所	そう思う	そう思う		1	5	10					
12 積算事務所	どちらでもない	どちらでもない		1人/日	2人/日	3人/日	1人/日	2人/日	2人/日		
13 積算事務所	そう思う	そう思う		工数13 + 質疑1問につき0.5時間のロス加算	工数29 + 質疑1問につき0.5時間のロス加算	工数42 + 質疑1問につき0.5時間のロス加算	工数9 見積徴収含む	工数14 見積徴収含む	工数17 見積徴収含む	10日～14日	第3類の幅が有り過ぎる。複数タイプマンションと劇場とは工数が全く異なる
14 ゼネコン見積部	そう思う	どちらでもない		3人	4人	5～6人					
15 ゼネコン見積部	そう思う	そう思う		1人で14日	2人で14日	2人で21日	1人で2日	1人で4日	1人で6日	図面のみでの見積は3週間、参考数量を渡した場合は2週間	
16 ゼネコン見積部	その他		標準積算期間は決まっているが最近の働き改革により実施日数を週5日にて設定して欲しい。	1類(工場) 4人/5日	工場 4人/6日 病院 3人/7日	工場 4人/6日 病院 4人/10日	2人(躯体・仕上) /3日	躯体 1人/3日 仕上 2人/4日 平均3人/4日	躯体 1人/6日 仕上 2人/10日 平均3人/5.3日	通常 10日間 工種が増えると2週間	第3種 美術館、博物館は1.5
17 ゼネコン見積部	そう思う									工種にもよりますがおおむね1週間程度です	
18 ゼネコン見積部	そう思う	どちらでもない	予算書では話し合いで決めるべきものと思います。	3人	4人	6人	2人	2人	2人	入札書、1週間 予算書、2週間	2類はシンプルな場合に限りです
19 ゼネコン見積部	そう思う	そう思う								2週間	
20 設計事務所	そう思う	そう思う		平均1人/日 延べ7人(1週間)	平均1人/日 延べ7人工(1週間)	平均1人/日 延べ7人工(1週間)以上	平均1人/日 延べ7人工(1週間)	平均1人/日 延べ7人工(1週間)	平均1人/日 延べ7人工(1週間)以上		第1類
21 設計事務所	そう思う	そう思う								官庁物件：1.5ヶ月 民間：3～4週間	
22 設計事務所		そう思う								2週間程度	
23 設計事務所	そう思う	そう思う		2人	4人	5人	2人	4人	5人	1.3週間	第1類、第3類
24 設計事務所		そう思う								約10日	
25 設計事務所	そう思う	そう思う		定量的に想定できていません。	定量的に想定できていません。	定量的に想定できていません。	定量的に想定できていません。	定量的に想定できていません。	定量的に想定できていません。	2週間程度で依頼します。	特にありません。
26 設計事務所	思わない	思わない								2週間(1週間を基本としていますが、どうしても期日をまもらない業者がいるため、結果として完了までに2週間程かかる)	
27 設計事務所	そう思う	そう思う								民間：1週間程度(主に設計協力の業者への依頼のため。なお数量表は提示しせず図面見積) 官庁：2週間～(ざっくり言うると依頼図セット1週間、徴収期間1週間) 全て3社揃えるには1か月必要。	

働き方改革WGアンケート 2021年6月14日

No	質問-15、	質問-16、	質問-17、						
設問	事務所ビル(S造10,000m2)の数量積算期間=27日間(4週間)はどう思いますか？(算定式:2類10,000m2)【積算】【建設】【設計】	小学校校舎(RC造5,000m2)の数量積算期間=23日間(3.3週間)はどう思いますか？(算定式:2類5,000m2)【積算】【建設】【設計】	積算期間(見積期間)の現状と、罰則付きの時間外労働の上限規制に矛盾を感じることはありますか？【積算】【建設】【設計】						
回答者									
職種	[入札書作成時]	[予算書作成時]	その他	[入札書作成時]	[予算書作成時]	その他	[入札書作成時]	[予算書作成時]	その他
1 積算事務所	適正	短い		適正	短い		どちらでもない	そう思う	
2 積算事務所	適正	短い		短い	短い		そう思う	そう思う	
3 積算事務所	適正	適正		短い	短い	最近の学校は特殊形状でありメーカー見積を必要とする工種も多い。また、設計段階で施主からの変更指示も多く、学校は設計段階でまとまりが悪い。よってメーカー見積依頼書作成の事を考えると1ヶ月以上は欲しい。積算期間は、ゼネコンの入札用完成図面であった場合をもとに考えれば、積算協会が考える積算期間でも良いが、官公庁の入札価格の設定の場合には無理がある。	そう思う	そう思う	
4 積算事務所	長い	長い	基本的には長すぎるため生産性に影響する。ただ、積算期間が長ければ他物件との社内調整がやり易い為社会的には助かる			質問-15と同様の回答です。	その他	その他	時間外労働の上限規制は、時代の流れでもあり政府方針の為に特に異論がありません。また、積算業界の労働環境からすれば歓迎すべきであり、若者への就職意欲も上がり長期的な就労へもつながると思います。
5 積算事務所	適正	適正		長い	適正		そう思う	そう思う	
6 積算事務所	長い	長い		長い	長い		そう思う	そう思う	
7 積算事務所		適正			適正			どちらでもない	
8 積算事務所	適正	適正		短い	短い		そう思う	そう思う	
9 積算事務所	適正	短い		適正	短い		そう思う	そう思う	
10 積算事務所	長い	長い		長い	長い		そう思う	そう思う	
11 積算事務所	長い	長い		長い	長い		そう思う	そう思う	
12 積算事務所	短い	短い		適正	適正		思わない	思わない	
13 積算事務所	適正	短い	予算書の場合、10~20%の図面差し替えのロスが生じる	適正	短い	質問-15と同様	思わない	思わない	業務を再委託する側の「スケジュール管理と労基の意識の問題」と受け止めている
14 ゼネコン見積部	長い	適正		長い	適正		そう思う	思わない	
15 ゼネコン見積部	短い	短い		短い	短い		思わない	思わない	
16 ゼネコン見積部	その他		実働で考えた場合(27日-4週×2日)×7時間=147H 数量拾い2人/10日 徴収・入力・質疑回答等3人/14日 実働 26日	短い			そう思う		
17 ゼネコン見積部	長い			長い			そう思う		
18 ゼネコン見積部	適正	短い		長い	適正		そう思う	どちらでもない	積算期間の表は変更、VEがなければ概ね納得できます。
19 ゼネコン見積部	適正	適正		長い	長い		そう思う	そう思う	
20 設計事務所	短い	適正		短い	適正		そう思う	そう思う	
21 設計事務所	短い	短い		短い	短い		そう思う	そう思う	
22 設計事務所		短い			短い			そう思う	自社で積算作業しないため、実状を詳細に把握しきれていない。
23 設計事務所	短い	短い		短い	短い		そう思う	そう思う	
24 設計事務所		適正			適正			そう思う	
25 設計事務所	適正	短い		適正	適正		どちらでもない	どちらでもない	
26 設計事務所	適正	短い		適正	短い		そう思う	そう思う	
27 設計事務所	適正	適正		適正	適正		そう思う	どちらでもない	個人的な意見です。前提として時間外労働の上限規制には賛成ですが、“モラルまかせ感”が否めない気がしています。この規制の構図は、単に[①規制罰]をつくる→[②仕事量]を減らす→[③残業時間]が減る&[④売り上げ]が下がるの結果になるだけのように思われます。[②仕事量]を減らしても[④売り上げ]が下がらないまたは、[②仕事量]を変えなくても[③残業時間]が減るこれらのための仕組みづくりが、まだ追い付いていないのではないかと感じています。末端にしろ寄せがいくだけではないかと感じています。“改革”をうたうのであれば末端だけでなく発注者(委託者)側も併せて罰せられる仕組みまでなければ片手落ちの気がします。もし「ブラック企業を取り締まること」「労基の査察を入りやすくすること」が目的であるなら理解できると思う反面、たとえたら“働き方改革”というネーミングは期待を持たせすぎと思えてなりません。実際のところ中小企業の経営者の方が、どう受け止めてみるのが気になります。