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番号 質問事項

コストは逆打の方が高くなりますが、地下工事の工期が短縮さ

れます。残念ながら一般的にこの程度といった目安はありませ

ん。

4

逆打工法の具体的な手順を教えて

下さい。

（当日説明します）

地下､地上同時施工への挑戦!!

積算に必要な逆打工法の知識

図面ではなかなか見れない逆打工

法の手順を理解し､積算に必要な知

識を得る絶好の機会です｡

山田　治 ㈱竹中工務

店様

構真柱を場所打杭に定着させる

時、構真柱がずれたりすると思わ

れますがどのように施工するので

すか。

工事規模・施工会社等により様々な方法が有りますが、構真柱

は高い精度が要求される事は同じです。（理由は当日説明しま

す）そこで構真柱を建て込む前にガイド管とか架台と呼ばれる

固定式装置を設置します。その後それを基準として超音波セン

サーや傾斜計を用いて傾きを補正し深さのチェックを行いま

す。構真柱が固定されるまでの間はこの架台が構真柱を掴んで

いる事になります。

5

逆打工法で積算しなければならな

い特殊な項目を教えて下さい。

（当日説明します）

回答及び補足事項

1

逆打工法の場合、地下部分のコン

クリート打設において、1回の打設

数量はどのように設定しているか

教えてください。

逆打工法に関係なく、ポンプの能力とコンクリートプラントの

デリバリーを考慮すると250ｍ3ぐらいが目安となります。また

逆打の場合はコンクリート打設方法が圧入となる事が多く、250

ｍ3を超える打設は困難と思われます。圧入に関しては当日説明

します。

2

3

逆打工法と通常の工法とのコスト

の違いはどれくらいあるのです

か。


